
Estimación de tiempos. Tareas – Proyecto 
 

Ejercicio 1. 

1. Calcular el tiempo estimado para cada tarea 

2. Calcular la varianza para cada tarea. 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

  

Actividad

Predecesora 

inmediata 

Obligatoria

Optimista 

(To)

Más 

probable 

(Tm)  

Pesimista 

(Tp)

TIEMPO 

ESTIMADO

(Te)

VAR

Actividad A - 1 4 7

Actividad B - 2 6 7

Actividad C B 3 3 6

Actividad D A 6 13 14

Actividad E A y C 3 6 12

Actividad F B 6 8 16

Actividad G E, F y D 1 5 6

Proyecto 1 - Estimacion de tiempo en semanas 



Ejercicio 2. 

1. Calcular el tiempo estimado para cada tarea 

2. Calcular la varianza para cada tarea. 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.  

 

Actividad

Predecesor

a inmediata 

Obligatoria

Optimista 

(To)

Más 

probable 

(Tm)  

Pesimista 

(Tp)

TIEMPO 

ESTIMADO

(Te)

VAR

Actividad A - 3 4 5

Actividad B A 1 1 1

Actividad C A 6 7 8

Actividad D B y C 2 4 5

Actividad E D 10 13 14

Actividad F C 6 8 9

Actividad G F y D 5 7 8

Proyecto 2 - Estimacion de tiempo en MESES


